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Deliberação CEAS Status Obra

Itaperuçu Deliberação 48/2013 CEAS Inauguração para agosto/25 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.298.284,14 R$ 98.284,14

Rosário do Ivaí Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2019 Não se aplica R$ 780.003,99

Rio Branco do ivaí Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2019 Não se aplica R$ 797.405,65

Reserva do Iguaçu Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2019 Não se aplica R$ 880.800,10

Rio Branco do Sul Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2025 R$ 1.200.000,00 R$ 960.000,00 R$ 1.200.000,00

Bocaiuva do Sul Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2018 Não se aplica R$ 1.066.818,35

Ortigueira Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2021 Não se aplica R$ 860.245,31

Prudentópolis Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2024 Não se aplica R$ 994.268,20

Ribeirão do Pinhal Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2020 Não se aplica R$ 865.045,59

General Carneiro Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2018 Não se aplica R$ 806.142,57

Salto do Itararé Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2024 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 1.200.000,00

Nova Cantu Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2022 Não se aplica R$ 570.900,00

Ariranha do Ivaí Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2019 Não se aplica R$ 601.392,49

Quinta do Sol Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2019 Não se aplica R$ 670.000,00

Pérola do Oeste Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2019 Não se aplica R$ 514.301,76

Amaporã Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2020 Não se aplica R$ 609.828,71

Tomazina Deliberação 84/2013 CEAS Inaugurada 2024 R$ 1.200.000,00 R$ 949.000,00 R$ 949.000,00

Ibaiti Deliberação 84/2013 CEAS Inaugurada 2020 Não se aplica R$ 594.370,25

Ipiranga Deliberação 84/2013 CEAS Inaugurada 2019 Não se aplica R$ 560.761,29

Tamboara Deliberação 48/2013 CEAS Inaugurada 2021 Não se aplica R$ 621.599,02

FEAS – Acompanhamento das Deliberações de 2013 referente à construção de CRAS  
Data de atualização: 14/07/2025

Municípios com construção concluídas 
SECID – quando a obra foi licitada e acompanhada pela Secretaria do Estado das Cidades
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Municípios com construção em andamento 

Deliberação CEAS Status Obra

Barra do Jacaré Deliberação 77/2013 CEAS Em andamento R$ 1.200.000,00 R$ 360.000,00 R$ 834.400,00
Campina do Simão Deliberação 48/2013 CEAS Em andamento R$ 1.200.000,00 R$ 640.000,00 R$ 1.293.216,59 R$ 93.216,59

Farol Deliberação 48/2013 CEAS Em andamento R$ 1.200.000,00 R$ 606.666,66 R$ 1.100.000,00
Itaguajé Deliberação 48/2013 CEAS Em andamento R$ 1.200.000,00 R$ 787.906,62 R$ 1.001.859,94

Mandirituba Deliberação 48/2013 CEAS Em andamento R$ 1.200.000,00 R$ 360.000,00 R$ 940.000,00
Mato Rico Deliberação 84/2013 CEAS Em andamento R$ 1.200.000,00 R$ 854.666,66 R$ 1.102.000,00

Nova Fátima Deliberação 48/2013 CEAS Em andamento R$ 1.200.000,00 R$ 360.000,00 R$ 1.027.000,00
Tijucas do Sul Deliberação 48/2013 CEAS Em andamento R$ 1.200.000,00 R$ 746.666,66 R$ 940.000,00

Municípios sem início da obra

Deliberação CEAS Status Obra

Abatiá Deliberação 84/2013 CEAS Em andamento R$ 1.200.000,00 R$ 360.000,00 R$ 921.836,29

Municípios desabilitados

Deliberação CEAS Status Motivo

Nova Laranjeiras Deliberação 48/2013 CEAS Desabilitado Não entregue a documentação
Antonina Deliberação 48/2013 CEAS Desabilitado Não entregue a documentação

Campina da Lagoa Deliberação 48/2013 CEAS Desabilitado Contemplado com  CRAS por meio do  governo federal 
Catanduvas Deliberação 48/2013 CEAS Desabilitado Contemplado com  CRAS por meio do  governo federal 

Faxinal Deliberação 48/2013 CEAS Desabilitado Contemplado com  CRAS por meio do  governo federal 
Ivaí Deliberação 48/2013 CEAS Desabilitado Contemplado com  CRAS por meio do  governo federal 

Sapopema Deliberação 48/2013 CEAS Desabilitado  Contemplado com  CRAS por meio do  governo federal 
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Observações 
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