
ANEXO I

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

2012

Ações Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Apresentação  do 
projeto  e  negociação 
com  os  municípios 
selecionados

X

Assinatura dos Termos 
de Adesão

X X

Análise dos Planos de 
Aplicação  e 
formalização  dos 
convênios

X X X X

Assinatura  dos 
Convênios 

X X X

Repasse Financeiro X X X

Sensibilização, 
articulação  com  os 
atores,  serviços, 
equipamentos  e 
comunidades 
envolvidos

X X X

Identificação  das 
famílias  que  serão 
atendidas

X X X X X

Criação  do  Comitê 
Intersetorial  do 
Família Paranaense

X X X X

Licitações e Aquisições 
dos Materiais

X X X

Capacitação  Inicial  do 
Serviço 

X X

Implantação  das 
Ações

X X X X

Assinatura  do  Plano 
de  Ação  Intersetorial 
da família  aliado com 
o  Plano  Individual  de 
Atendimento 

X X X X

Desenvolvimento  das X X X X



Ações (FASE I)

Emissão de Relatórios 
Parciais de Resultado 

X

2013

Ações Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Desenvolvimento  das 
Ações (FASE I)

X X X X X X X X X X

Emissão de Relatórios 
Parciais de Resultado 

x x X

Monitoramento  e 
Avaliação

X X X X


